<u>Aa</u> 工作細項 清單	🖹 時間區間	オ 隸屬前台單元	▶ 隸屬後台單元	☑ 類型
● 登入-設計圖	@2022/04/12		<u>登入</u>	設計圖
後台首 頁-設計圖	@2022/04/12 -> 2022/04/14		後台首頁	設計圖
○ 標語管 理-設計圖	@2022/04/13		<u>標語管理</u>	設計圖
◆ 分類管 理-設計圖	@2022/04/12 -> 2022/04/13		<u>分類管理</u>	設計圖
單一分類編輯-設計圖	@2022/04/12 → 2022/04/13		<u>單一分類編輯</u>	設計圖
○ 單一分類 新增-設計圖	@2022/04/12 → 2022/04/13		<u>單一分類新增</u>	設計圖
◆ 文章列 表-設計圖	@2022/04/12 → 2022/04/13		文章列表	設計圖
○ 單一文章 編輯-設計圖	@2022/04/12 -> 2022/04/13		單一文章編輯	設計圖
○ 單一文章 新增-設計圖	@2022/04/12 → 2022/04/13		單一文章新增	設計圖
○ 機構管 理-設計圖	@2022/04/14		<u>機構管理</u>	設計圖
○ 單一機構編輯-設計圖	@2022/04/14		<u>單一機構編輯</u>	設計圖
○ 單一機構 新增-設計圖	@2022/04/14		<u>單一機構新增</u>	設計圖
● 天文台管 理-設計圖	@2022/04/14		天文台管理	設計圖
○ <u>單一天文</u>台編輯-設計<u>圖</u>	@2022/04/14		<u>單一天文台編輯</u>	設計圖
○ <u>單一天文</u>台新增-設計<u>圖</u>	@2022/04/14		<u>單一天文台新增</u>	設計圖
● 觀星管 理-設計圖	@2022/04/14		觀星管理	設計圖
○ 單一觀星編輯-設計圖	@2022/04/14		<u>單一觀星編輯</u>	設計圖
○ 單一觀星 新增-設計圖	@2022/04/14		<u>單一觀星新增</u>	設計圖
<u>營入-操</u> <u>作流程圖</u>	@2022/04/15 → 2022/04/18		<u>登入</u>	流程圖
■ <u>更改標</u>語-操作流程圖	@2022/04/25	<u>首頁</u> , <u>關於我們</u>	標語管理	流程圖
編輯分類-操作流程圖	@2022/04/26	<u>單一天文科普</u> , <u>單一星星物語</u> , <u>彙整頁</u> , <u>天文科普</u> , <u>星星物語</u>	分類管理, 單一分類編輯	流程圖·
※ 新增分類-操作流程圖	@2022/04/26	<u>單一天文科普</u> , <u>單一星星物語</u> , <u>彙整頁</u> , <u>天文科普</u> , <u>星星物語</u>	分類管理, 單一分類新增	流程圖·
編輯文章-操作流程	@2022/04/27	<u>單一天文科普, 單一星星物語</u>	單一文章編輯, 文章列表	流程圖'

後台進度甘特圖 1

<u>Aa</u> 工作細項 清單	声 時間區間	▶ 隸屬前台單元	↗ 隸屬後台單元	▼ 類型
※ 新增文章-操作流程圖	@2022/04/27	<u>單一星星物語,單一天文科普</u>	<u>單一文章新增</u> , <u>文章列表</u>	流程圖·
── <u>編輯機</u> <u>構-操作流程</u> <u>圖</u>	@2022/04/28	<u>天文設施</u>	單一機構編輯,機構管理	流程圖
新增機構-操作流程圖	@2022/04/28	<u>天文設施</u>	單一機構新增,機構管理	流程圖·
編輯天文台-操作流程圖	@2022/04/29	天文設施	單一天文台編輯, 天文台管理	流程圖·
新增天文台-操作流程圖	@2022/04/29	天文設施	<u>單一天文台新增</u> , <u>天文台管理</u>	流程圖·
編輯觀星地點-操作流程圖	@2022/04/23 -> 2022/04/24	<u>觀星地點,單一觀星地點</u>	<u>單一觀星編輯,觀星管理</u>	流程圖
新增觀星地點-操作流程圖	@2022/04/19 → 2022/04/24	<u>觀星地點</u>	觀星管理, 單一觀星新增	流程圖·
★ 登入-切板	@2022/04/17 → 2022/04/21		<u>登入</u>	切板
★ <u>後台首</u> <u>頁-切板</u>	@2022/04/25 -> 2022/04/26		<u>後台首頁</u>	切板
₹ 標語管 理-切板	@2022/04/25		<u>標語管理</u>	切板
◆ <u>分類管</u> <u>理-切板</u>	@2022/04/26		<u>分類管理</u>	切板
<u>↓ 單一分類</u> <u>編輯-切板</u>	@2022/04/26		單一分類編輯	切板
★ <u>單一分類</u> 新增-切板	@2022/04/26		單一分類新增	切板
★ <u>文章列</u> 表-切板	@2022/04/27 → 2022/04/28		文章列表	切板
★ <u>單一文章</u> 編輯-切板	@2022/04/27 → 2022/04/28		單一文章編輯	切板
★ <u>單一文章</u> 新增-切板	@2022/04/27 → 2022/04/28		單一文章新增	切板
★ 機構管 <u>理-切板</u>	@2022/04/28 -> 2022/04/29		機構管理	切板
→ <u>單一機構</u> 編輯-切板	@2022/04/28 -> 2022/04/29		單一機構編輯	切板
★ 單一機構 新增-切板	@2022/04/28 -> 2022/04/29		<u>單一機構新增</u>	切板
★ 天文台管 理-切板	@2022/04/29 -> 2022/04/30		天文台管理	切板
★ <u>單一天文</u> 台編輯-切板	@2022/04/29 -> 2022/04/30		單一天文台編輯	切板
★ <u>單一天文</u> 台新增-切板	@2022/04/29 -> 2022/04/30		<u>單一天文台新增</u>	切板
★ <u>觀星管</u> 理-切板	@2022/04/18 -> 2022/04/20		觀星管理	切板
★ 單一觀星 編輯-切板	@2022/04/29 -> 2022/05/03		<u>單一觀星編輯</u>	切板

Aa 工作細項				
清單	声 時間區間	▶ 隸屬前台單元	▶ 隸屬後台單元	▼ 類型
<u> 単一觀星</u> 新增-切板	@2022/04/18 → 2022/04/24		<u>單一觀星新增</u>	切板
★ 後台選單 切板	@2022/04/18 → 2022/04/19			切板
<mark>♀ AWS S3</mark> <u>串接</u>	@2022/04/22 -> 2022/04/23		<u>單一機構編輯</u> , <u>單一機構新增</u> , <u>單一 觀星新增</u> , <u>單一觀星編輯</u> , <u>單一文章</u> 新增, <u>單一文章編輯</u>	API串接
<u>♀ 登入-API</u> <u>串接</u>	@2022/04/18 → 2022/04/21		<u>登入</u>	API串接
<u>♀️後台首</u> <u>頁-API串接</u>	@2022/04/25 -> 2022/04/26		<u>後台首頁</u>	API串接
<u>፝፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፟ </u>	@2022/04/25		<u>標語管理</u>	API串接
<u>♀️分類管</u> <u>理-API串接</u>	@2022/04/26		<u>分類管理</u>	API串接
單一分類編輯-API串接	@2022/04/26		單一分類編輯	API串接
<u>♀ 單一分類</u> <u>新增-API串</u> <u>接</u>	@2022/04/26		單一分類新增	API串接
<u>♀ 文章列</u> 表-API串接	@2022/04/27 → 2022/04/28		<u>文章列表</u>	API串接
單一文章編輯-API串接	@2022/04/27 → 2022/04/28		單一文章編輯	API串接
 望一文章 新增-API串 接 	@2022/04/27 → 2022/04/28		<u>單一文章新增</u>	API串接
<u>♥ 機構管</u> <u>理-API串接</u>	@2022/04/28 -> 2022/04/29		<u>機構管理</u>	API串接
<u>♀ 單一機構</u> <u>編輯-API串</u> 接	@2022/04/28 → 2022/04/29		<u>單一機構編輯</u>	API串接
<u>♀ 單一機構</u> 新增-API串 <u>接</u>	@2022/04/28 → 2022/04/29		<u>單一機構新增</u>	API串接
<u>♀ 天文台管</u> <u>理-API串接</u>	@2022/04/29 -> 2022/04/30		天文台管理	API串接
	@2022/04/29 → 2022/04/30		<u>單一天文台編輯</u>	API串接
單一天文台新增-API串接	@2022/04/29 -> 2022/04/30		<u>單一天文台新增</u>	API串接
<u>♥</u> <u>觀星管</u> 理-API串接	@2022/04/18 -> 2022/04/20		觀星管理	API串接
<u>♥ 單一觀星</u> 編輯-API串 接	@2022/04/23 -> 2022/04/24		<u>單一觀星編輯</u>	API串接
<u>♥ 單一觀星</u> 新增-API串 接	@2022/04/20 → 2022/04/24		<u>單一觀星新增</u>	API串接
<u> 登入-撰</u> <u>寫測試</u>	@2022/04/29 -> 2022/05/01		<u>登入</u>	測試

<u>Aa</u> 工作細項 清單	➡ 時間區間	▶ 隸屬前台單元	▶ 隸屬後台單元	☑ 類型
<u>▲ 封裝成</u> Docker	@2022/05/01 → 2022/05/04			
<u>前台頁</u> 面-撰寫測試	@2022/05/04 -> 2022/05/06	首頁, 關於我們, 天文科普, 單一天文科普, 星星物語, 單一星星物語, 天文設施, 觀星地點, 單一觀星地點, 彙整頁, 搜尋頁, 選單, 404		測試
編輯標語管理-撰寫測試	@2022/05/06 → 2022/05/07	<u>關於我們</u>	<u>標語管理</u>	測試
新增文章分類-撰寫測試	@2022/05/07 → 2022/05/08	天文科普, 單一天文科普, 彙整頁	分類管理, 單一分類新增	測試
編輯文章分類-撰寫測試	@2022/05/07 -> 2022/05/08	天文科普, 單一天文科普, 彙整頁	分類管理, 單一分類編輯	測試
删除文章分類-撰寫測試	@2022/05/07 → 2022/05/08	天文科普, 單一天文科普, 彙整頁	分類管理, 單一分類編輯	測試
<u>新增文</u>章-撰寫測試	@2022/05/07 -> 2022/05/08	天文科普, 單一天文科普, 彙整頁, 搜尋頁	文章列表, 單一文章新增	測試
編輯文章-撰寫測試	@2022/05/07 -> 2022/05/08	天文科普, 單一天文科普, 彙整頁, 搜尋頁	文章列表, 單一文章編輯	測試
■ <u>删除文</u>章-撰寫測試	@2022/05/07 → 2022/05/08	天文科普, 單一天文科普, 彙整頁, 搜尋頁	文章列表, 單一文章編輯	測試
新增天文機構-撰寫測試	@2022/05/08	天文設施	機構管理, 單一機構新增	測試
編輯天文機構-撰寫測試	@2022/05/08	天文設施	機構管理, 單一機構編輯	測試
删除天文機構-撰寫測試	@2022/05/08	<u>天文設施</u>	機構管理, 單一機構編輯	測試
<u>新增天文</u> 台-撰寫測試	@2022/05/08	天文科普	天文台管理, 單一天文台新增	測試
<u>編輯天文</u>台-撰寫測試	@2022/05/08	<u>天文設施</u>	天文台管理, 單一天文台編輯	測試
■ 删除天文 台-撰寫測試	@2022/05/08	<u>天文設施</u>	天文台管理, 單一天文台編輯	測試
新增觀星地點-撰寫測試	@2022/05/08 → 2022/05/09	<u>單一觀星地點</u>	<u>單一觀星新增</u>	測試
編輯觀星地點-撰寫測試	@2022/05/08 -> 2022/05/09	<u>單一觀星地點</u>	<u>單一觀星編輯</u>	測試
删除觀星地點-撰寫測試	@2022/05/08 → 2022/05/09	<u>觀星地點</u>	單一觀星編輯, 觀星管理	測試
<u>▲</u> 部署至 AWS EC2	@2022/05/10 → 2022/05/11			
	@2022/05/15			
Marker Para Docker Para Docker Para Docker	@2022/05/16			
	1			

4